

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
"ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ"
БРОЈ 01-1226/2
7.11.2019. год
ПИРОТ, Николе Пашића 173

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић"
Адреса наручиоца:	Пирот, Николе Пашића 173
Интернет страница наручиоца:	www.mlekaraskokolapirot.edu.rs
Врста наручиоца:	Просвета
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке број 1.3.4./2019 су радови – Реконструкција крова школе са домом
ученика,
Назив и ознака из општег речника набавке:: 45260000-радови на крову и други посебни
грађевинско занатски радови
Место извођења радова: Пирот, Николе Пашића број 173.

Првобитна вредност уговора: 4 826 101,80 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 5 067 001,8 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, конкурсном документацијом и чланом 16. Уговора о набавци радова број 01-827/1 од 19.08.2019.г. закљученим са ПД "Златко Јовановић" из Пирота је предвиђено да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Вишкови радова, за које је Извођач добио писано мишљење стручног надзора, а на основу истог и сагласност Наручиоца, Извођач ће извести на основу анекса овог уговора. Јединичне цене за све позиције из понуде Извођача бр. 249/19 од 15.07.2019. године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су усвојени од стране наручиоца, извођач радова ће извести на основу анекса овог уговора. Понуђач, односно извођач радова је доставио школи допис број 01-1127/1 од 15.10.2019. г. о потреби за извођењем вишкова радова по уговореним позицијама које су предвиђене основним уговором и који су неопходни за извршење радова на реконструкцији крова школе. Такође, навео је да је о потреби извођења вишкова радова обавештен стручни надзор, као и да је застао са радовима на позицијама на којима су се појавили вишкови радова до добијања сагласности. Стручни надзор је доставио образложење број 01-1131/1 од 16.10.2019. године о потреби извођења вишка радова који су уочени приликом извођења радова, јер школа нема посебан излаз на кровну конструкцију (нема таванског отвора), а сам кров је био са малом висином тако да се без изласка на кров и откривања таванског простора позиције на којима су се појавили вишкови радова се нису могле тачно измерити; да је сагласан са извођењем вишкова радова и да је њихова вредност 240 900,00 динара без ПДВ-а. Како се радови на реконструкцији крова школе финансирају и из буџета Републике Србије, на разреду Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава за 2019. годину, школа је прибавила сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС број 451-02-01241/2/2019-17 од 28.10.2019. г за закључивање анекса уговора за вишкове радова.

Остале информације: