

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Назив наручиоца:	Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић"
Адреса наручиоца:	Пирот, Николе Пашића 173
Интернет страница наручиоца:	www.mlekarskaskolapirot.edu.rs
Врста наручиоца:	Просвета
Врста предмета:	Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке број 1.3.5./2019 су радови – додатни радови на реконструкцији крова школе са домом ученика,  
Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000-радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови  
Место извођења радова: Пирот, Николе Пашића број 173.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Број уговора 01-827/1  
Датум 19.08.2019. године

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда се покреће на основу члана 36. став 1. тачка 5.: у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца.

Непредвиђени радови су настали приликом извођења радова на реконструкцији крова школе са домом ученика, које изводи ПД "Златко Јовановић" из Пирота по уговору број 01-827/1 од 19.08.2019.г. закљученом у отвореном поступку јавне набавке број 1.3.4./2019 наручиоца Млекарске школе са домом ученика "Др Обрен Пејић" из Пирота. Вредност првобитно уговорених радова је 4 826 101,80 динара без ПДВ-а.

Предметни радови нису били обухваћени првобитним уговором о јавној набавци, јер нису били наведени ни у предмеру и предрачуна нумеричке документације пројекта. Школа нема посебан излаз на кровну конструкцију (нема таванског отвора), а сам кров је био са малом висином, те се радови нису могли уочити без изласка на кров и откривања таванског простора; такође, радови се не могу раздвојити у техничком погледу од основног Уговора јер су радови континуално повезани са радовима из основног Уговора. У складу са чл. 36. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац је за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку, на основу члана 36. став 1. тачка 5 прибавио Мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-440519 од 22.10.2019. године о основаности примене овог поступка.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

ПД "Златко Јовановић" из Пирота, ул. Бранка Радичевића 20

Остале информације: