

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Извештаја комисије за јавну набавку бр. 1.3.5/2019, дел.број 05-1246/1 од 13.11.2019.г., директор Млекарске школе са домом ученика “Др Обрен Пејић” у Пироту као Наручилац доноси

## **О Д Л У К У**

### **о додели уговора у поступку јавне набавке редни број 1.3.5./2019**

1. Уговор о јавној набавци радова – додатни радови на реконструкцији крова школе са домом ученика, спроведеној у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36.став 1.тачка 5. Закона о јавним набавкама , редни број набавке 1.3.5./2019, додељује се понуђачу :

ПД ”Златко Јовановић” доо, Бранка Радичевића 20, Пирот, понуда број 385/19 од 12.11.2019.године, заведена код Наручиоца 13.11.2019.год. под бројем 05-1243/1 .

2. Уговором са изабраним понуђачем из става 1. ове одлуке утврдиће се услови извођења радова у свему према понуди број 385/19 од 13.11.2019.године:

- укупна вредност понуде (без ПДВ-а): 608 521,00 динара;
- рок завршетка радова: 10 календарских дана од дана закључења уговора;
- рок и начин плаћања: 15 дана од пријема фактуре ;
- гарантни рок за изведене радове: 2 године од дана комисијске примопредаје радова ;
- рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

### **Образложење**

Наручилац Млекарска школа са домом ученика “Др Обрен Пејић” из Пирота је дана 05.11.2019. године донео Одлуку дел. број 01-1219/1 о покретању поступка јавне набавке радова – додатни радови на реконструкцији крова школе са домом ученика, редни број јавне набавке 1.3.5./2019. Решењем дел. број 01-1219/2 од 05.11.2019.г., образована је Комисија за јавну набавку са задатком да спроведе поступак јавне набавке.

#### **Подаци о предмету јавне набавке:**

1.Предмет јавне набавке су радови - додатни радови на реконструкцији крова школе са домом ученика.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000-радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови.

2. Процењена вредност предметне јавне набавке износи 608 571,00 динара без ПДВ-а.

3.Предметна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36.став 1.тачка 5. Закона о јавним набавкама : у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца.

Непредвиђени радови су настали приликом извођења радова на реконструкцији крова школе са домом ученика , које изводи ПД”златко Јовановић“ из Пирота по уговору број 01-827/1 од 19.08.2019.г. закљученом у отвореном поступку јавне набавке број 1.3.4./2019 наручиоца Млекарске школе са домом ученика “Др Обрен Пејић” из Пирота . Вредност првобитно уговорених радова је 4 826 101,80 динара без ПДВ-а.

Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну

набавку на основу члана 36.став 1. тачка 5 су : предметни радови нису били обухваћени првобитним уговором о јавној набавци, јер нису били наведени ни у предмјеру и предрачуну нумеричке документације пројекта. Школа нема посебан излаз на кровну конструкцију ( нема таванског отвора) , а сам кров је био са малом висином ,те се радови нису могли уочити без изласка на кров и откривања таванског простора ; такође, радови се не могу раздвојити у техничком погледу од основног Уговора јер су радови континуално повезани са радовима из основног Уговора . У складу са чл. 36.став 2. Закона о јавним набавкама , Наручилац је за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку на основу члана 36.став 1. тачка 5 прибавио Мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-440519 од 22.10.2019.године о основаности примене овог поступка .

Позив за подношење понуде упућен је понуђачу ПД ”Златко Јовановић “ из Пирота,ул. Бранка Радичевића бр. 20, ПИБ 100187920, МБ 06064124, који изводи првобитне радове по уговору број 01-827/1 од 19.08.2019.г. закљученом у отвореном поступку јавне набавке број 1.3.4./2019 .

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда објављен је истовремено са конкурсном документацијом дана 08.11.2019. године на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца.

**Укупан број поднетих понуда: једна понуда.**

Поступак отварања понуда спроведен је дана 13.11.2019. године, у просторијама наручиоца Млекарске школе са домом ученика “Др Обрен Пејић” у Пироту, ул. Николе Пашића 173 , са почетком у 13:15 часова. Записником дел.број 05-1244/1 од 13.11.2019.г. је констатовано да је благовремено, до истека рока за подношење понуда, до 13.11.2019. године до 13:00 часова, пристигла понуда понуђача:

1.Број и датум под којим је понуда заведена:	05- 1243/1 од 13.11.2019.г.
Број и датум понуде:	385/19 од 12.11.2019.године
Назив или шифра понуђача:	ПД”Златко Јовановић” доо, Бранка Радичевића 20,Пирот
Понуђач наступа:	самостално
Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а	608 521,00
ПДВ	121 704,20
Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом	730 225,20
Евентуални попусти	/
Рок за завршетак радова	10 календарских дана од дана закључења уговора
Рок и начин плаћања	15 дана од дана пријема фактуре
Гарантни рок за изведене радове	2 године
Рок важења понуде	30 дана од дана отварања понуда

Неблаговремених понуда није било.

По завршеном поступку отварања понуда ,Комисија је истог дана 13.11.2019.г. спровела поступак преговарања са понуђачем ПД”Златко Јовановић” доо, Бранка Радичевића 20,Пирот о чему је вођен записник број 05-1245/1 од 13.11.2019.године . Поступак преговарања је вођен око укупне понуђене цене, у складу са конкурсном документацијом, једним кругом преговарања, путем ковертиране понуде која се непосредно предаје Комисији . Понуђач је остао при датој понуди.

Приликом прегледа и стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је утврдила да је понуда број 01-1243/1 од 13.11.2019.г. понуђача ПД ”Златко Јовановић” доо, Бранка Радичевића 20,Пирот рачунски исправна. Такође је констатовано је да је понуда благовремена, не садржи недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, одговарајуће, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности, па се сматра **ПРИХВАТЉИВОМ** у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Тачком IV.1 Конкурсне документације у предметном поступку као критеријум за доделу уговора одређен је критеријум „најнижа понуђена цена“.



Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума "најнижа понуђена цена":

Рб	Назив понуђача	Укупна вредност понуде (у динарима, без ПДВ-а)	Рок завршетка радова	Грантни рок за изведене радове	Рок и начин плаћања	Рок важења понуде
1.	ПД "Златко Јовановић" доо, Бранка Радичевића 20, Пирот	608 521,00	10 календарских дана од дана закључења уговора	2 године од дана комисијске примопредаје радова	15 дана од пријема фактуре	30 дана од дана отварања понуда

На основу свега горе наведеног, Комисија у поступку јавне набавке радова, додатни радови на реконструкцији крова школе са домом ученика, јавна набавка број 1.3.5/2019, је предложила Наручиоцу да уговор додели понуђачу:

ПД "Златко Јовановић" доо, Бранка Радичевића 20, Пирот, понуда број 385/19 од 12.11.2019. године, заведена код Наручиоца 13.11.2019. год. под бројем 05-1243/1, са следећим елементима:

- укупна вредност понуде (без ПДВ-а): 608 521,00 динара;
- рок завршетка радова: 10 календарских дана од дана закључења уговора;
- рок и начин плаћања: 15 дана од пријема фактуре;
- гарантни рок за изведене радове: 2 године од дана комисијске примопредаје радова;
- рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог именоване Комисије за јавну набавку о додели уговора у поступку јавне набавке број 1.3.5./2019, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора како је наведено у диспозитиву одлуке.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и потврду о уплати таксе из члана 156.ЗЈН.



ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

(Ненад Ђорђевић)